

Утверждаю:
Начальник Управления системой образования
администрации Волоколамского
муниципального района

О.П.Буракова
15 сентября 2012 года

**План подготовки и проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и государственной итоговой аттестации выпускников IX классов
(ГИА-9) на территории Волоколамского муниципального района в 2013 году.**

№п/п	Наименование деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1	Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году через - обновление сайтов образовательных учреждений, управления системой образования; - использование Интернет ресурсов официального портала ЕГЭ; - размещение информации на стендах; - проведение родительских собраний в выпускных классах; - средства массовой информации; - работу «горячей линии».	Сентябрь, октябрь 2012года	УСО, руководители МОУ
2	Заседания районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям; - заполнение бланков ответов выпускниками; Критерии оценивания работ;	Сентябрь-ноябрь 2012 года	УМЦ, руководители РМО

	Изучение нормативных правовых документов		
3	Совещание руководителей ОУ по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования в 2012 году и определению задач на новый 2012-2013 учебный год.	Сентябрь 2012 года	УСО, руководители МОУ
4	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ и ГВЭ в 2013 году: - выпускники общеобразовательных учреждений текущего года; - обучающиеся и выпускники образовательных учреждений НПО и СПО.	Сентябрь 2012 года	УСО, руководители МОУ
5	Организация диагностических и тренировочных работ по общеобразовательным предметам для выпускников IX, XI(XII) классов общеобразовательных учреждений района в формате ЕГЭ и ГИА-9 в соответствии с графиком мероприятий, проводимых через систему СтатГрад в 2012-2013 учебном году.	Октябрь-декабрь 2012 года; Февраль-март 2013 года	УСО, руководители МОУ
6	Контроль работы ОУ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации	Январь , апрель, июнь 2013 года	УСО
7	Анализ диагностических работ по предметам.	В течение года	Методисты УМЦ, руководители РМО
8	Сбор информации о количестве участников ГИА-9 в 2013 году.	Ноябрь 2012 года	УСО, руководители М ОУ
9	Круглый стол: «ГИА и ЕГЭ: опыт, проблемы, пути их решения»	Ноябрь 2012 года	Методист УМЦ, руководитель РМО
10	РМО учителей русского языка « Работа по развитию речи учащихся в свете компетентностного подхода в системной подготовке учащихся к итоговой аттестации 9-х и 11-х классов по русскому языку и литературе»	Январь 2013 года	Методист УМЦ, руководитель РМО
11	Круглый стол для учителей истории и обществознания	Январь 2013 года	Методист УМЦ,

	«Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА-9 по истории и обществознанию. Проблемы и пути их решения»		руководитель РМО
12	Педагогическая мастерская: «Готовность выпускников к ЕГЭ-2013 и ГИА-2013»	Февраль 2013 года	Методист УМЦ, руководитель РМО
13	Формирование региональной базы: - участников ЕГЭ и результатов ЕГЭ с использованием универсальной технологии ФЦТ; - участников ГИА-9 с использованием технологии ЗАО «КРОК Инкорпорейдет».	Январь-февраль 2013года	УСО, руководители М ОУ
14	Обучение председателей, заместителей председателя и экспертов муниципальных предметных комиссий по математике и русскому языку (проверка работ выпускников IX классов) с соответствии с планом-расписанием курсовой работы ГОУ ДПО МО Педагогической академии последипломного образования.	Январь-февраль 2013 года	По плану ПАПО
15	Проведение - пробного экзамена по математике в 11 классах - пробного экзамена по русскому языку в 11классах - пробного экзамена по математике в 9 классах	23 марта 2013 года 16 февраля 2013 года Апрель 2013 года	УСО, УМЦ, руководители МОУ
16	Собеседование с руководителями муниципальных органов управления образованием о подготовке выпускников IX, XI(XII) классов общеобразовательных учреждений к государственной (итоговой) аттестации 201 года.	Февраль 2013 года	УСО
17	Сбор заявок на проведение ГВЭ: - для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания; - для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	Февраль - апрель 2013 года	УСО
18	Сбор информации об условиях, необходимых для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ.	Январь 2013 года	УСО, руководители МОУ
19	Сбор данных об уполномоченных представителях	Февраль-март 2013 года	УСО

	государственной экзаменационной комиссии Московской области по проведению ЕГЭ из учреждений СПО и ВУЗов		
20	Обучение - организаторов ЕГЭ в ППЭ - организаторов ГИА-9 в ППЭ - организаторов ГВЭ в ППЭ.	Март-апрель 2013 года	Муниципальный координатор
21	Совещание заместителей руководителей по УВР		
22	Взаимодействие с отделом ГИБДД Волоколамского ОВД по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ при передвижении к пунктам проведения экзамена и обратно.	Май-июнь 2013 года	Муниципальный координатор
23	Взаимодействие с полицией Волоколамского ОВД по обеспечению порядка и безопасности , органами здравоохранения в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования.	Май-июнь 2013 года	Муниципальный координатор
24	Создание ППЭ для проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9.	Апрель-июнь 2013 года	Муниципальный координатор
25	Создание пунктов проверки заданий экзаменационных работ 9-х классов. Организация работы территориальных предметных комиссий	Апрель-июнь 2013 года	Муниципальный координатор
26	Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений о подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2013 году и порядке окончания 2012-2013 учебного года.	Апрель 2013 года	Муниципальный координатор
27	Инструктаж по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ЕГЭ	Май 2013 года	Муниципальный координатор
28	Организация системы общественного наблюдения в ППЭ, аккредитация общественных наблюдателей	Май-июнь 2013 года	Муниципальный координатор
29	Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9.	Май-июнь 2013 года	УСО, УМЦ, руководители МОУ

30	Оперативное информирование о работе конфликтной комиссии Московской области	Июнь- июль 2013 года	Муниципальный координатор
31	Получение и выдача свидетельств о результатах единого государственного экзамена	Июнь 2013 года	Уполномоченный ГЭК муниципального уровня
32	Составление аналитического отчёта о результатах ГИА-9 и ЕГЭ.	Июль 2013 года	Муниципальный координатор